

**D O D A T O K č. 1 k**  
**ZMLUVE O DIELO č.02/2019 zo dňa 16.9.2019**  
uzatvorenej v zmysle § 536 – 565 zák.č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

**Zmluvné strany**

- 1.1 Objednávateľ :** **Obec Žakarovce**  
**Obecný úrad, Žakarovce č.335**  
**055 71 Žakarovce**
- IČO: 00329801  
DIČ : 202 1259 504  
V zastúpení : Ing. Štefan Tulipán – starosta obce  
bankové spojenie : VÚB a.s  
č. účtu : 250025828592/0200  
IBAN : SK95 0200 0000 3500 2582 8592  
(ďalej ako objednávateľ)
- 1.2 Zhotoviteľ :** **REZA project, spol. s r.o.**  
**Gemerská 2068/3, 040 11 Košice**
- IČO: 48 155 357  
IČ DPH : SK 212 007 5386  
DIČ : 212 007 5386  
V zastúpení : Roman Forgáč, Bc.Emil Antoňák – konatelia spoločnosti  
bankové spojenie : ČSOB a.s.  
Číslo účtu : 004026534471/7500  
IBAN: SK26 7500 0000 0040 2653 4471

spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, č. VI. 37342/V  
(ďalej ako zhotoviteľ)

**Preambula**

Vzhľadom na to, že počas realizácie diela – rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice v obci Žakarovce vznikli také podmienky a skutočnosti, ktoré nebolo možné technicky predvídať zo strany zhotoviteľa a/alebo objednávateľa, zmluvné strany sa dohodli, že pre realizáciu diela je nevyhnutné vykonať navyše práce / v zmysle priloženého krycieho listu - rozpočtu na navyše práce v sume 3.118 € bez DPH, tj. 3.741,60 € vrátane DPH / , a teda v súlade s čl. III. bod 2 v spojení s čl. XI bod 4, bod 11 Zmluvy o dielo č.02/2019 zo dňa 16.9.2019 **zmeniť – navýšiť zmluvne dohodnutú cenu diela formou písomného dodatku k Zmluve.**

## I.

### **Mení sa znenie Článku III „Cena“ bod 1 nasledovne**

1. Dohodnutá zmluvná cena je určená na základe záväzného ponukového rozpočtu, v zmysle schváleného verejného obstarávania, vrátane odsúhlasených a schválených prác navyše, v celkovej výške:

<b>Cena bez DPH :</b>	<b>23.910,63 €</b>
<b>20% DPH :</b>	<b>4.782,13 €</b>
<b>Celkom s DPH :</b>	<b>28.692,76 €</b>

ktorý je súčasťou tejto zmluvy / príloha č.1 /, pričom súčasťou zmluvy v znení Dodatku č.1 je i krycí list rozpočtu na navyše práce, a táto cena je záväzná aj v prípade zmien podmienok, za ktorých bol tento rozpočet vypracovaný a nemožno ju meniť. Dodaný tovar, vykonané práce a dopravné náklady budú fakturované podľa uvedeného ponukového rozpočtu.

### **Mení sa znenie Článku IV „Platobné podmienky“ bod 1 nasledovne :**

1. Celkovú cenu diela zaplatí objednávateľ dodávateľovi úhradou dvoch faktúr, pričom

- a) 1.faktúra bude vystavená na sumu pôvodnej ceny diela tj. 24.951,16 € vrátane DPH
- b) 2.faktúra bude vystavená na sumu prác navyše, tj. 3.741,60 € vrátane DPH, ktoré navyše práce boli odsúhlasené týmto Dodatkom č.1 k Zmluve

Tieto faktúry – daňové doklady vyhotoví dodávateľ po skončení realizácie diela na základe úspešného preberacieho konania v zmysle písomného odovzdávacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami v zmysle čl. VII bod 1 Zmluvy . Každá faktúra musí obsahovať náležitosti podľa bodu 2 tohto článku Zmluvy.

## II.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 02/2019 pokiaľ týmto Dodatkom č. 1 neboli dotknuté , ostávajú v platnosti bez zmeny.

Dodatok č. 1 je vypracovaný v piatich vyhotoveniach. Po jeho podpise zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia.

Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 02/2019 zo dňa 16.9.2019.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 1 je príloha, ktorú tvorí: krycí list rozpočtu na navyše práce.

Tento Dodatok č.1 je povinnej zverejňovanou zmluvou v súlade s ust. § 5a zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po jeho zverejnení na webovom sídle povinnej osoby, tj. Obce Žakarovce.

Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok č.1 prečítali, porozumeli jeho obsahu, a na znak súhlasu s ním ho podpísali.


V Žakarovciach, dňa 11.11.2019

V Košiciach, dňa 11.11.2019

Objednávateľ 

Ing. Štefan Tulipán  
starosta



Zhotoviteľ  spol. s r.o.  
Gemerská 2068/3  
040 11 Košice

Roman Forgáč  
konateľ

 JECT spol. s r.o.  
Gemerská 2068/3  
040 11 Košice  
Bc. Emil Antonák  
konateľ

